

## Cronograma de Cotización

Fecha de inicio del proyecto

30/12/2022

Traslapo

0

Días mínimos antes de añadir un trabajador

30

Trabajadores máximos por tarea

100

Escala

Semanal

Enviar

Duración del proyecto: 2022-12-30 - 2023-03-15, 2 Meses, 15 Días

## Cronograma del proyecto (Semanal)

2023													
enero			febrero				marzo						
52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Zapata 10 MT (Todo costo)		(1 workers, 16.0 Días)											
				Columna de 40 x 40 (Todo costo) (1 workers, 8.0 Días)									
				Losa metal Deck (Todo costo) (48 workers, 30.0 Días)									

## Recursos (Semanal)

2023													
enero			febrero				marzo						
52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
FERNANDO TORIJANO SERNETT   11708559													
				Columna de 40 x 40 (Todo costo) (1 workers, 8.0 Días)									

## Cantidades del proyecto (Semanal)

Tarea	2023-01-01	2023-01-08	2023-01-15	2023-01-22	2023-01-29	2023-02-05	2023-02-12	2023-02-19	2023-02-26	2023-03-05	2023-03-12	2023-03-19	2023-03-26	2023-04-02	2023-04-09	Totales
0 Zapata 1.0 MT (Todo costo)	1.3	1.3	1.3													3.9
1 Columna de 40 x 40 (Todo costo)					10.0											10.0
2 Losa metal Deck (Todo costo)						2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0					12.0
3 Total	1.3	1.3	1.3	0.0	10.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9

## Proyecto de costo (Semanal)

Tarea	2023-01-01	2023-01-08	2023-01-15	2023-01-22	2023-01-29	2023-02-05	2023-02-12	2023-02-19	2023-02-26	2023-03-05	2023-03-12	2023-03-19	2023-03-26	2023-04-02	2023-04-09	Totales
0 Zapata 1.0 MT (Todo costo)	983,995	983,995	983,995													2,951,984
1 Columna de 40 x 40 (Todo costo)					2,597,413											2,597,413
2 Losa metal Deck (Todo costo)						167,792	167,792	167,792	167,792	167,792	167,792					1,006,755
3 Total	983,995	983,995	983,995	0	2,597,413	167,792	167,792	167,792	167,792	167,792	167,792	0	0	0	0	6,556,152

## Mano de obra (Semanal)

	Tarea	2023-01-01	2023-01-08	2023-01-15	2023-01-22	2023-01-29	2023-02-05	2023-02-12	2023-02-19	2023-02-26	2023-03-05	2023-03-12	2023-03-19	2023-03-26	2023-04-02	2023-04-09	Totales
0	Zapata 1.0 MT (Todo costo)	470,432	470,432	470,432													1,411,296
1	Columna de 40 x 40 (Todo costo)					609,340											609,340
2	Losa metal Deck (Todo costo)						48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400					290,400
3	<b>Total</b>	<b>470,432</b>	<b>470,432</b>	<b>470,432</b>	<b>0</b>	<b>609,340</b>	<b>48,400</b>	<b>48,400</b>	<b>48,400</b>	<b>48,400</b>	<b>48,400</b>	<b>48,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,311,036</b>

### Proyecto de precio (Semanal)

	Tarea	2023-01-01	2023-01-08	2023-01-15	2023-01-22	2023-01-29	2023-02-05	2023-02-12	2023-02-19	2023-02-26	2023-03-05	2023-03-12	2023-03-19	2023-03-26	2023-04-02	2023-04-09	Totales
0	Zapata 1.0 MT (Todo costo)	833,595	833,595	833,595													2,500,784
1	Columna de 40 x 40 (Todo costo)					3,371,430											3,371,430
2	Losa metal Deck (Todo costo)						204,668	204,668	204,668	204,668	204,668	204,668					1,228,008
3	<b>Total</b>	<b>833,595</b>	<b>833,595</b>	<b>833,595</b>	<b>0</b>	<b>3,371,430</b>	<b>204,668</b>	<b>204,668</b>	<b>204,668</b>	<b>204,668</b>	<b>204,668</b>	<b>204,668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,100,222</b>